

Утверждаю: Заведующий МБДОУ-детский сад № 249

Давыдова Е.А.

Дорожная карта работы МБДОУ-детский сад № 249 в рамках реализации городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург» на период с октября 2025 до июня 2026

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
	Нормативно—правовое и организационное обеспечение		
1	Издание приказа о создании рабочей группы для организации деятельности в рамках ГПП «Азбука. Екатеринбург»	до 01 октября	Заведующий МБДОУ
2	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий на учебный год	до 01 октября	Рабочая группа
3	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности по реализации плана	Ежегодно до 10 июня	Заведующий МБДОУ Рабочая группа
	кадровое обеспечение		
4	Разработка плана-графика повышения квалификации для педагогических работников МБДОУ по теме пилотной площадки	до 01 октября	учитель-логопед Баронина А.Л.
	материальное обеспечение		
5	Создание материально-технических условий для реализации ГПП «Азбука. Екатеринбург»	Октябрь 2025 — июнь 2026	Заведующий МАДОУ Рабочая группа
6	Разработка рекомендаций для педагогов МАДОУ по направлению работы ГПП «Азбука. Екатеринбург»	ежемесячно	Рабочая группа
	информационное обеспечение		
7	Размещениематериалов,освещающих работу в рамках ГПП «Азбука. Екатеринбург» на официальном сайте МБДОУ	Октябрь 2025 — июнь 2026	рабочая группа

8	Информирование педагогического сообщества о ходе работы в рамках ГПП «Азбука. Екатеринбург». презентация результатов работы на итоговом педагогическом совете.	Октябрь 2025 — июнь 2026	воспитатель Мирзоян С.Г.
9	Информирование родительской общественности о ходе работы в рамках ГПП «Азбука. Екатеринбург». Презентация результатов работы на официальном сайте МБДОУ. Публикация постов на официальной странице МБДОУ в социальной сети «ВКонтакте»	Октябрь 2025 — июнь 2026	рабочая группа